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MACHBARKEITSSTUDIE  SCHULCAMPUS FEUERBACH

Bestandssituation: Lageplan / Liegenschaften Campus  
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Bestandssituation: Leibniz – Gymnasium      FOTOS 

MACHBARKEITSSTUDIE  SCHULCAMPUS FEUERBACH

Bestandssituation Neues Gymnasium

Neues Gymnasium
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Bestandssituation Leibniz Gymnasium
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MACHBARKEITSSTUDIE  SCHULCAMPUS FEUERBACH

Bestandssituation: Bewertung der Bausubstanz

Stand November 2015   Brutto in €
aufbauend auf Untersuchung Drees & Sommer 2010 / 201 2

Neues Gymnasium  gesamt Summe                 12.38 2.000  €
abzüglich bereits fertig gestellter Maßnahmen                          - 4.291.404 €
Summe                                                                                        8.090.596 €

Klassen- Fachklassenbau                                                          6.511.000 €
abzüglich bereits fertig gestellter Maßnahmen  
- Teilsanierung Brandschutz / Statik                                          - 1.114.404 €- Teilsanierung Brandschutz / Statik                                          - 1.114.404 €
- Sanierung / Verfüllung Kohlebunker                                             - 92.000 €
-Sanierung Bodenbeläge in Fluren / Treppenhaus                         - 85.000 €

Cafeteria /  Hausmeisterwohnung                                               413.000 €
abzüglich bereits fertig gestellter Maßnahmen   
-Sanierung Dienstwohnung                                                            - 64.000 €
-Teilsanierung Verteilerküche                                                         - 40.000 €

Zusätzliche Maßnahmen  Z.B SAA, Interim                            2.620.000 €
- Mechatronische Schließanlage                                                    - 58.000 €

Turnhalle                                                                                    2.838.000 €
abzüglich bereits fertig gestellter Maßnahmen                         - 2.838.000 €

Leibniz Gymnasium                                               3.983.000 €
abzüglich bereits fertig gestellter Maßnahmen                                  - 6.000 €

Festhalle

Leibniz
Gymnasium

Neues
Gymnasium

Bismarck
Schule
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abzüglich bereits fertig gestellter Maßnahmen                                  - 6.000 €
Summe                                                                                         3.977.000 €

Hauptgebäude                                                                             3.716.000 €
abzüglich bereits fertig gestellter Maßnahmen
- Statiksanierung - 6.000 €

Zusätzliche Maßnahmen                                                                 62.000 €

Turnhalle                                                                                          205.000 €
Jahn Sporthalle            1.766.000 € Festhalle                        1.431.000 €



MACHBARKEITSSTUDIE  SCHULCAMPUS FEUERBACH

Studie 2013 Variante B Gesamtkostenrahmen: 33,4 -39,6 Mio. € (ohne Sport)
38,9 -45,9 Mio. € (mit Sport)

Vorgestellt im Unterausschuss Schulen am 27.02.2013
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- unter Berücksichtigung aktueller Schulbauförderrichtlinien

MACHBARKEITSSTUDIE  SCHULCAMPUS FEUERBACH

Raum- und Funktionsprogramm
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MACHBARKEITSSTUDIE  SCHULCAMPUS FEUERBACH

Studie 2013           SVA Pädagogisches Konzept 30.0 3.2015                                                 Differenz
- unter Berücksichtigung aktueller Schulbauförderrichtlinien

Raumprogramm Programmfläche (PF)

Allgemeiner 
Unterrichtbereich                     2.756,70 qm                                                                            2.718,00 qm                     -38,70 qm

Musisch-Technischer 
Bereich                                    775,60 qm                                                                         840,00 qm                       +64,40 qm

Naturwissenschaften              1.185,50 qm                                                                                 1.230,00 qm                     +44,50 qm

Informationsbereich               430,31 qm                                                                                  352,00 qm                     -78,31 qm

Ganztages- und 
Aufenthaltsbereich                  646,10 qm                                                                                930,00 qm                 +283,90 qm
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Mensa  und Küche                 752,50 qm                                                                                   570,00 qm                   -182,50 qm                        

Inklusion                                  00,00 qm                                                                          312,00 qm                 +312,00 qm 

Lehrer- und 
Verwaltungsbereich                468,40 qm                                                                                  1.014,00 qm                    +545,60 qm

Summe                               7.015,11 qm (PF )                                                                         7.966,00 qm (PF)            +950,89 qm (PF) 



Variante 1 Variante 2

MACHBARKEITSSTUDIE  SCHULCAMPUS FEUERBACH

Studie  2016     Gebäudekubaturen

In
te

rim
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1. Interim auf Festplatz 17 Klassen 
2. Teilabriss Neues Gymnasium
3. Neubau (Klassen, Mensa) auf Grundstück Neues Gym nasium
4. Erhalt / Umstrukturierung Leibniz Gymnasium
5. Sanierung / Umstrukturierung Restbestand Neues  

Gymnasium

1. Abriss Turnhalle auf Grundstück Leibniz Gymnasium
2. Neubau (Klassen, NWT) auf Grundstück Leibniz Gymn asium
3. Abriss Neues Gymnasium
4. Neubau (Klassen, Mensa, NWT) 

auf Grundstück Neues Gymnasium
5. Erhalt / Umstrukturierung Leibniz Gymnasium

Kosten  (ohne Sport , mit Mensa ) ca. 56,2  Mio.                                                Kosten  (ohne Sport , mit Mensa) ca.  56,8 Mio.
voraussichtlich kein B-Planverfahren erforderlich                                                   B-Planverfahren erforderlich

HAUSMANN ARCHITEKEN GMBH



Variante 1 

Variante 2

= Neubau

= Bestand (Einfeld-Turn- / Sporthalle)

= Entfall Turnhalle Bestand

Studie 2016     Sport
Varianten 1 und 2 mit Alternativen zum Sport

kein Neubau Sporthallen / Gesamtbilanz Bestand  = 2

MACHBARKEITSSTUDIE  SCHULCAMPUS FEUERBACH

Variante 1 

Neubau Einfeld-Sporthalle auf Grundstück Neues Gymnasium                                           Neubau Einfeld-Sporthalle auf Grundstück Leibniz Gymnasium
Kosten ca. 5,5 Mio. € / Gesamtbilanz = 2 Kosten ca. 5,7 Mio. € / Gesamtbilanz = 2

kein Neubau Sporthallen / Gesamtbilanz Bestand  = 2
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Neubau Dreifeld-Sporthalle auf Grundstück Neues Gymnasium                                         Neubau Zweifeld-Sporthalle auf Grundstück Leibniz Gymnasium
Kosten ca. 11,1 Mio. € / Gesamtbilanz = 3 Kosten ca. 8,2 Mio. € / Gesamtbilanz = 3

HAUSMANN ARCHITEKEN GMBH



Sporthalle auf dem Fahrion-Areal
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Variante 1 Variante 2

MACHBARKEITSSTUDIE  SCHULCAMPUS FEUERBACH

Studie  2016     Außenanlagen / Baumbestand

ca. 
560qm

ca. 
530qmca. 

290qm

ca. 
400qm ca. 

570qmca. 
290qm

ca. 7.550qm

ca. 6.220qm
ca. 
350qm

ca. 6.560qm

ca. 
350qm ca. 6.220qm

14.06.2016  / Seite 13HAUSMANN ARCHITEKEN GMBH

Außenanlagen Schulhoffläche
bei 6-zügiger Schule mit rund 1530 Schüler  
und bei 3 - 5 qm Schulhoffläche /Schüler 
=>   4.590 - 7.650 qm  Schulhoffläche soll
hier ca. 6.560 qm Campus Gelände

Baumbestand
31 Baumfällung notwendig davon  
- 3 gesunde bis leicht beschädigte
- 7 mittelstark beschädigte
- 12 stark beschädigte
- 9 sehr stark beschädigte

Außenanlagen Schulhoffläche
bei 6-zügiger Schule mit rund 1530 Schüler  
und bei 3 - 5 qm Schulhoffläche /Schüler 
=>   4.590 - 7.650 qm  Schulhoffläche soll
hier ca. 7.550 qm Campus Gelände

Baumbestand
32 Baumfällung notwendig davon  
- 4 gesunde bis leicht beschädigte
- 8 mittelstark beschädigte
- 11 stark beschädigte
- 9 sehr stark beschädigte



MACHBARKEITSSTUDIE  SCHULCAMPUS FEUERBACH

Studie 2016     Grobkostenannahme – Vergleich der Va rianten

alle Währungen incl. 19% MwSt.
Kostenstand BKI 2015

Variante 1 Variante 2

Gesamtkosten KG 200 – 700
Schulerweiterung incl. Regionalfaktor,
Einschl. Sonstiges / Interim, Bestandssanierung 56.2 Mio. € 56.8 Mio. €

Gesamtkosten KG 200 – 700
incl. Regionalfaktor für optionale Maßnahmen
(Sporthalle, Tiefgarage, Hausmeisterwohnung ) , 
einschl. Sonstiges / Interim

1-Feld-Sporthalle                  3-Feld-Sporthall e 

5.5 Mio. € 11.1 Mio. €

1-Feld-Sporthalle                   2-Feld-Sporthal le

5.7 Mio. € 8.2 Mio. €

GESAMTKOSTEN
KG 200 – 700 incl. Regionalfaktor 61.7 Mio. € 67.3 Mio. € 62,5 Mio. € 65 Mio. €
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Anmerkungen:
- mit mechanischer Lüftung
- Vorgesehener Energiestandard entsprechend aktueller Stuttgarter Energieerlass bzw.  Aktueller EnEV
- Kosten für Unvorhergesehenes (z.B. Kampfmittelbeseitigung, Schadstoffen, Altlasten) sind ohne Ansatz
- Aufgeführte Kosten sind ohne Ansatz für Medienanbindungen / EDV – Vernetzung der Gebäudeteile
- genauere Kostenangaben erfolgen nach detaillierten Planung (Wettbewerb)



Kostenentwicklung Studie 2013 zu Studie 2016
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Zusammenfassung / Bewertung                  

Variante 1 Variante 2

Raumprogramm / Funktionalität Funktionen in geteilten Neubauten                                              optimierte Funktionen i n einem Neubau         

In
te

rim
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Architektur / Städtebau

Baurecht / B-Planverfahren

Baumbestand Fällung notwendig                                                         

Interim / Bauabschnitte 

Kosten  (ohne Sport) 56,2  Mio. € 56,8 Mio. €

voraussichtlich ohne B-Planverfahren                                        nur mit B-Planverfahren mö glich  

Landeshauptstadt Stuttgart – Hochbauamt

ohne Interimscontainer  / 3 Bauabschnitte                                  mit Interimscontainer / 4 B auabschnitte  

notwendig

verträgliche Gebäudekubatur                                                        massige  Gebäudekub atur  



Empfehlung 65 Studie 2016   Variante 1 

Bauabschnitte                                                            = Abbruch              = Neubau / Umstrukturierung/ Sanierung            = in Betrieb

Bauabschnitt  1a
- Abbruch Turnhalle Leibniz

Bauabschnitt  2a
- Abbruch Klassentrakt Neues Gymnasium
- Umstrukturierung Leibniz Gymnasium 1.Teil

Bauabschnitt  1b
- Neubau Klassen / NWT 4 Geschosse

ca. 12,5 Mio € * 

1. bis 3. Bauabschnitt 
ca. 56,2 Mio. € Kosten 
ohne Sport
* ohne KG 500  / mit % Anteil KG 600

Zeitschiene:
HH 2016/17:  Grundsatz/
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Bauabschnitt  2b 
- Neubau Klassen / Mensa 4 Geschosse
- Abbruch Fachklassentrakt Neues Gymnasium

ca. 21,7 Mio € * 

Bauabschnitt  3  ohne Sport
- Neubau NWT Neues Gymnasium 3 Geschosse
- Umstrukturierung / Sanierung Leibniz Gymnasium
- Herrichten Außenanlagen

ca. 18,5  Mio € * +  Außenanlagen 3,5 Mio. €

HH 2016/17:  Grundsatz/
Vorprojektbeschluss 
Wettbewerb

HH 2018/19:  Planung

HH 2020/21:  1.Bauabschnitt
HH 2022/23:  2.Bauabschnitt
HH 2024/25:  3.Bauabschnitt

Landeshauptstadt Stuttgart – Hochbauamt



Variante 1.A  Seite 55-66 Grundrisse EG bis 3.OG

MACHBARKEITSSTUDIE  SCHULCAMPUS FEUERBACH

Studie 2016  Variante 1       Erdgeschoss
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Variante 1.A  Seite 55-66 Grundrisse EG bis 3.OG

MACHBARKEITSSTUDIE  SCHULCAMPUS FEUERBACH

Studie 2016  Variante 1       2.Obergeschoss
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